

HARMONOGRAM INWESTYCJI

Szacowany początek budowy poszczególnych rezydencji:

Rezydencja No 6

1. Start budowy: maj 2023 r.
2. Stan surowy zamknięty: grudzień 2023 r.
3. Stan deweloperski: czerwiec 2024 r.
4. Przeniesienie własności: lipiec 2024 r.

Rezydencja No 10

5. Start budowy: lipiec 2023 r.
6. Stan surowy zamknięty: luty 2024 r.
7. Stan deweloperski: sierpień 2024 r.
8. Przeniesienie własności: wrzesień 2024 r.

Rezydencje No 9 i No 5

9. Start budowy: sierpień 2023 r.
10. Stan surowy zamknięty: marzec 2024 r.
11. Stan deweloperski: wrzesień 2024 r.
12. Przeniesienie własności: październik 2024 r.

Harmonogram płatność w 4 transzach:

1. 20% – przy podpisaniu umowy deweloperskiej.
2. 30% – zakończony etap do stanu surowego zamkniętego
3. 30% – zakończony etap do stanu deweloperskiego.
4. 20% – przy przeniesieniu własności